

№	Мероприятие	26.04 - 01.05	15.05 - 31.05	01.06 - 14.06	15.06 - 30.06	01.07 - 14.07	15 .0 7 - 31 .0 7	01.08 - 15.08	16.08 - 01.09
	ов министерст ва здравоохра нения Кировской области принципам бережливог о производст ва								
3.	Создание Проектного офиса в министерст ве здравоохра нения								

№	Мероприятие	26.04 - 01.05	15.05 - 31.05	01.06 - 14.06	15.06 - 30.06	01.07 - 14.07	15 .0 7 - 31 .0 7	01.08 - 15.08	16.08 - 01.09
	Кировской области								
4.	Согласование и утверждение дорожной карты министерства здравоохранения Кировской области								
5.	Согласование направлений реализации проекта в								

№	Мероприятие	26.04 - 01.05	15.05 - 31.05	01.06 - 14.06	15.06 - 30.06	01.07 - 14.07	15 .0 7 - 31 .0 7	01.08 - 15.08	16.08 - 01.09
	«ПИЛОТНЫХ » ПОЛИКЛИНИ КАХ								
9.	Составление тактического плана реализации проекта								
10.	Формирование перечня задач для соисполнителей и участников проекта								
8.	Разработка								

№	Мероприятие	26.04 - 01.05	15.05 - 31.05	01.06 - 14.06	15.06 - 30.06	01.07 - 14.07	15 .0 7 - 31 .0 7	01.08 - 15.08	16.08 - 01.09
	системы мониторинга реализации проекта								
7.	Определение направлений развития информационных технологий								
14.	Создание позитивного имиджа медицинских организаций								

№	Мероприятие	26.04 - 01.05	15.05 - 31.05	01.06 - 14.06	15.06 - 30.06	01.07 - 14.07	15 .0 7 - 31 .0 7	01.08 - 15.08	16.08 - 01.09
	(проведение ремонтов входных групп, перепланировка помещений)								
15.	Информационное сопровождение проекта «Бережливая поликлиника» (визуализация)								
16.	Оптимизация								

№	Мероприятие	26.04 - 01.05	15.05 - 31.05	01.06 - 14.06	15.06 - 30.06	01.07 - 14.07	15 .0 7 - 31 .0 7	01.08 - 15.08	16.08 - 01.09
	ия процессов оказания профилактических медицинских услуг детскому населению								
17.	Оптимизация процессов оказания медицинских услуг взрослому населению, оптимизация логистики								

№	Мероприятие	26.04 - 01.05	15.05 - 31.05	01.06 - 14.06	15.06 - 30.06	01.07 - 14.07	15 .0 7 - 31 .0 7	01.08 - 15.08	16.08 - 01.09
	ПОТОКОВ ПАЦИЕНТОВ В ПОЛИКЛИНИ КЕ								
13.	Подготовка к созданию «Фабрики процессов» на базе КГМУ								
11.	Оценка результатов пилотных проектов и определени е лучших практик для тиражирова								

№	Мероприятие	26.04 - 01.05	15.05 - 31.05	01.06 - 14.06	15.06 - 30.06	01.07 - 14.07	15.07 - 31.07	01.08 - 15.08	16.08 - 01.09
	ния								
12.	Тиражирование проекта на 11 поликлиник								